



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.08.2019 г.

г. Отрадный

№ \_\_\_\_-од

Об утверждении «Дорожной карты по созданию и функционированию опорных центров дополнительного образования детей в Отраденском управлении МОНСО»

На основании письма министерства образования и науки Самарской области от 30.07.2019 №МО-16-09-01/739-ТУ и в целях оптимизации деятельности опорных центров дополнительного образования детей, созданных на базе государственных образовательных учреждений в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить «Дорожную карту по созданию и функционированию опорных центров дополнительного образования детей Отраденского управления МОНСО» (Приложение 1).
2. Руководителям опорных центров дополнительного образования (Сафроновой, Пивоваровой, Саранцевой) разработать и представить в Отраденское управление «Дорожную карту по созданию и функционированию опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования» (срок – до 15 августа)
3. Контроль исполнения возложить на главного специалиста отдела развития Пичкурова А.В

И.о. руководителя  
Отраденского управления  
министерства образования и науки  
Самарской области

Е.В. Сизова

**Дорожная карта по созданию и функционированию опорных центров  
дополнительного образования детей  
в Отрадненском управлении МОНСО**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Разработка и утверждение нормативной, организационной и методической документации по созданию и функционированию опорных центров дополнительного образования детей	Распоряжение Отрадненского ТУ	июль
2.	Утверждение штатного расписания и должностных инструкций ОЦ	Локальный акт	до 5 августа
3.	Утверждение и согласование с ТУ и РМЦ плана работы учебный год	План работы	до 15 августа
4.	Привлечение интеллектуальных, бизнес-партнеров, иных участников деятельности по реализации Федерального проекта	Раздел в плане работы Соглашения о сотрудничестве	постоянно
5.	Разработка медиаплана освещения деятельности ОЦ	Раздел в плане работы	постоянно
6.	Создание интернет-страницы ОЦ на официальном сайте ОО, включающей: 1. Методический блок для педагогов 2. Информационный блок для родителей (законных	Раздел в плане работы  Интернет –страница на официальном сайте ОО	до 1 сентября

	представителей) детей 3. Новостной блок о мероприятиях . конкурсах и т.д.		
7.	Инвентаризация и обновление реализуемых дополнительных общеобразовательных программ	Реестр реализуемых дополнительных общеобразовательных программ	Август
8.	Участие в работе Областного Экспертного совета по вопросам дополнительного образования	Раздел в плане работе Экспертные заключения о качестве программно-методических материалов, разработанных в ОО	до 15 августа и далее по плану работы Областного Экспертного совета по вопросам дополнительного образования
9.	Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования	Реестр поставщиков услуг дополнительного образования Реестр сертификатов ПФДО Проведение информационных кампаний о системе ПФДО на сайте ОЦ и в ОО	до 1 сентября
10.	Организация работы по наполнению муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей	Наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей	сентябрь-октябрь
11.	Разработка и внедрение современных разноуровневых	Современные разноуровневые дополнительные	сентябрь-декабрь

	дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционного и сетевого обучения, а также программ для организации летнего отдыха проведения заочных школ	общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционного и сетевого обучения, программ для организации летнего отдыха проведения заочных школ. Участие в областных конкурсах программ дополнительного образования детей, организуемых МОиН СО	
12.	Организационное сопровождение инвентаризации инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала	Заполнение формы в информационной системе инвентаризации	октябрь
13.	Выявление и продвижение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ	Банк лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ размещен на сайте муниципальном сегменте общедоступного навигатора. Официальная заявка в РМЦ на включение в циклограмму областных стажерских площадок на базе ОО, реализующих	ноябрь

		дополнительные общеобразовательные программы на территории муниципалитета	
14.	Обеспечение вовлечения детей, в том числе детей из сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные, окружные, региональные конкурсные и иные мероприятия	Ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в муниципалитете. Проведение информационных кампаний по продвижению мероприятий в муниципальной системе дополнительного образования через информационный портал ОЦ	в течение года
15.	Подготовка ежегодного отчета о реализации Федерального проекта на территории муниципалитета	Информационно-аналитические материалы, включающие текстовую информацию, презентации, схемы, таблицы, диаграммы, размещенные на информационной интернет-странице ОЦ на официальном сайте ОО	декабрь