



**План — график мероприятий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в структурных подразделениях ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы, реализующих программу дошкольного образования
на 2014 — 2016 годы**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
1.1.	Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО	Руководитель СП, старший воспитатель	Январь-февраль 2014 г.
1.2.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	Руководитель СП, старший воспитатель	Март 2014 г.
1.3.	Приведение локальных актов ДОО в соответствии с ФГОС ДО	Руководитель СП, старший воспитатель	В течение 2014 г.
1.4.	Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Старший воспитатель	С сентября 2014 г. не позднее 1 января 2015 г.
1.5.	Разработка программы развития ДОО с учетом требований ФГОС ДО	Старший воспитатель	Май 2014 г.- декабрь 2016 г.
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО			

2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОО	Руководитель СП, старший воспитатель	Март 2014 г.
2.2.	Участие педагогов в окружных семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО	Старший воспитатель	В соответствии с окружным графиком
2.3.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семейных формах (создания специализированных пунктов).	Руководитель СП, старший воспитатель	Весь период
2.4.	Организация деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО.	Руководитель СП, старший воспитатель	Весь период
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО	Руководитель СП, старший воспитатель	Январь-март 2014 г.
3.2.	Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО	Старший воспитатель	Март 2014 г.
3.3.	Информирование педагогов о возможности прохождения курсов по освоению ФГОС ДО	Старший воспитатель	В течение 2014-2016гг.
3.4.	Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий	Старший воспитатель	В течение 2014-2016гг.
3.5.	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников и руководителя СП, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования с учетом результативности внедрения ФГОС ДО.	Руководитель СП	С января 2015 г.
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Руководитель СП	Весь период

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОО, информационные стенды	Руководитель СП, старший воспитатель	Весь период
5.2.	Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО	Руководитель СП	Весь период
6. Методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО			
6.1.	Сбор и анализ информации о стартовых условиях введения ФГОС ДО	Руководитель СП, старший воспитатель	Февраль — март 2014 г.
6.2.	Изучение и анализ федеральных рекомендаций, информационных материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО	Руководитель СП, старший воспитатель	Февраль — июнь 2014 г.
6.3.	Анализ основных образовательных программ дошкольного образования ДОО	Руководитель СП, старший воспитатель	Май — сентябрь 2014 г.
6.4.	Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО	Руководитель СП, старший воспитатель	В течение 2014 г.
6.5.	Проведение с педагогами ДОО консультаций, круглых столов, семинаров и прочих методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО	Старший воспитатель, члены рабочей группы	В течение 2014-2016гг.
6.6.	Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях	Старший воспитатель, члены рабочей группы	По мере выхода новых материалов