

Министерство просвещения Российской Федерации
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 2
«Образовательный центр» с. Кинель - Черкассы
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
структурное подразделение
станция юных техников

Р а с п о р я ж е н и е

15.12. 2023 г.

№ 09-27-р

«Об утверждении Дорожной карты по организации деятельности региональной инновационной площадки на базе мини-технопарка СП СЮТ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы

На основании представленных материалов рабочей группы по реализации проекта «Профориентация детей и подростков посредством реализации социального заказа с использованием ресурсов мини-технопарка»

поручаю:

1. Утвердить Дорожную карту региональной инновационной площадки на базе мини-технопарка СП СЮТ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы (Приложение 1).
2. Ответственность за ходом реализации и выполнением плана мероприятий возложить на Щукину Е.С., методиста, руководителя рабочей группы.
3. Контроль выполнения распоряжения оставляю за собой.

Заведующий СП СЮТ
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» С.К-Черкассы



Кирип П.Ю.

1.	Организация и проведение родительских собраний «Профорентация через исполнение социального заказа» «Территория технического творчества: уникальные навыки и компетенции»	Привлечение родителей к участию в процессе профессионального самоопределения детей	Сентябрь 2023 Сентябрь 2024
2.	<u>Диагностический блок работы:</u> -Диагностика (тест «Определение творческих способностей» Х.Зиверт, «Карта интересов») -Диагностика «Исследование эмоциональной направленности личности, сферы значимых отношений личности, отношения к трудовой деятельности и будущему» (Б.И.Додонов) -Диагностика «Определение профессионального типа личности» (тест Голланда)	Знакомство подростков с теоретическими представлениями и понятиями, связанными с миром профессий, расширение их знаний о мире профессий с помощью полученных данных в ходе диагностики	В течение года
3.	Создание рабочих групп обучающихся с распределением ролей внутри квантумов (группа потенциальных исполнителей)	По результатам входного контроля, диагностических данных формируется рабочая группа исполнителей социального заказа	Ноябрь 2023 г.
4.	Распределение функциональных обязанностей между обучающимися в рабочих группах (наставник, ассистент, дизайнер и т.д.)	Распределение обязанностей (роли будут меняться в зависимости от улучшения компетенций обучающихся)	Ноябрь 2023 г.
5.	Подготовка информационного материала. Презентация услуг через трансляцию в социальных сетях, СМИ, выступления в педагогических сообществах	Трансляция проекта, отображающая цель, задачи и услуги при поддержке образовательного округа, Администрации района, социальных сетей и СМИ	Январь-февраль 2024 г
6.	Работа по заказам в рамках проекта РИП	Рассмотрение заявок, исполнение заказов	По заявкам, в течение года
7.	Организация участия педагогов мини-технопарка СП СЮТ в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по теме РИП	Представление опыта на различных мероприятиях и конкурсах педагогического мастерства участников рабочей группы РИП	В течение года
8.	Сетевое взаимодействие: проведение серии практических семинаров в рамках реализации РИП	Трансляция опыта через выступления, проведение мастер-классов и т.д. участников рабочей группы РИП для педагогических сообществ	По согласованию с ОУ округа

9.	<u>Профориентационный блок работы:</u> 1) Беседа «Мир профессий» 2) Тренинговая игра «Профессии» 3) Практикум «Письменные источники информации о профессии» 4) Просмотр цикла видеофильмов видео о профессиях. Обсуждение 5) Экскурсия на предприятия 6) Пресс-конференции с представителями разных профессий	Цикл мероприятий, направленных на профориентацию с целью повышения мотивации и интереса подростков к профессиональному самоопределению и выбору технических профессий	В течение года
10.	Проведение заседания методического совета «О промежуточных результатах реализации проекта РИП»	Промежуточные итоги: сложности, достижения, результаты исполнения проекта	Март 2025 г
1. Заключительный этап – обобщающий			
1.	Публикации по итогам работы по РИП	Трансляция мероприятий в рамках РИП: проекты, заказы, достижения педагогических работников, обучающихся, отзывы заказчиков, публикации в СМИ	Весь период действия статуса РИП
2.	Разработка и издание электронного кейса методических материалов	Формирование общего кейса методических материалов, разработанных для реализации проекта РИП	По окончании периода действия статуса РИП
3.	Круглый стол по теме инновационной деятельности	Обсуждение актуальных вопросов, достижений и общего итога деятельности РИП	По окончании периода действия статуса РИП
4.	Итоговый отчет о деятельности региональной инновационной площадки по теме «Профориентация детей и подростков посредством реализации социального заказа с использованием ресурсов мини-технопарка»	Отчет о реализации запланированных программных мероприятий Анализ итогов реализации инновационной деятельности	По окончании периода действия статуса РИП