

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственное лицо от ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Чер- кассы	Результат
1	Организационные мероприятия по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 1) издание приказа о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2) утверждение положения о деятельности Центра 3) утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра 4) разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Март 2019 Март 2019 Март 2019 Апрель 2019	Директор Директор Директор Отдел кадров	1) Приказ о создании центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2) Положение о деятельности Центра 3) План первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра 4) Должностные инструкции сотрудников Центра
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Март 2019	Директор	Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра
3	Согласование дизайн-проекта Центра в соответствии с бренд-буком	Апрель 2019	Директор	Дизайн-проект Центра в соответствии с бренд-буком
4	Подготовка помещений Центра в ГБОУ СОШ №2 с. Кинель-Черкассы для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Май-август 2019		Отремонтированные кабинеты Центра
5	Создание Интернет-страницы на сайте школы	Апрель 2019	Ответственный за сайт	Страница сайта
6	Анализ и подбор кадрового состава Центров	Апрель 2019	Директор	Приказ об утверждении штатного расписания центра
7	Обеспечение участия (в дистанционной форме) педагогов и сотрудников в повышении квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области	Май – июнь 2019	Руководитель центра	Сертификаты об успешном завершении обучения

	«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»			
	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	3 квартал 2019	Педагоги центра	Сертификаты об успешном завершении обучения
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	По плану	Руководитель центра	Программы и материалы семинаров-совещаний
9	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Август 2019	Педагоги центра	Рабочие программы по технологии, информатике, основам безопасности жизнедеятельности, программы внеурочной деятельности
10	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Сентябрь 2019	Педагоги центра	Родительские собрания в 5-9 классах
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь 2019	Руководитель центра	Приказ о тарификации
12	Открытие центров в единый день открытий	Сентябрь 2019	Директор Руководитель центра	Освещение открытия в СМИ
13	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2019	Руководитель центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы
14	Информационное сопровождение создания и функционирования центра	постоянно	Руководитель центра	Публикации в СМИ
15	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2019 – май 2020	Педагоги центра	Проведение мероприятий согласно плана работы центра
16	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	ежемесячно	Руководитель центра	Отчет