

**Медиаплан
по информационному сопровождению
создания и функционирования центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы**

№ п/п	мероприятие	сроки	результат	ответственный
1	Информация о начале реализации проекта по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Апрель 2019	статья	Директор
2	Создание страницы на сайте школы	Май 2019	Материалы Центра	Ответственный за сайт школы
3	Презентация проекта создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы	Май 2019	Информация о целях и задачах работы центра на педагогическом совете и родительских собраниях	Директор, руководитель центра
4	Участие в мероприятиях по повышению квалификации педагогов центра	Май – август 2019	Сертификаты об успешном обучении	Руководитель центра
5	Ремонт помещений центра в соответствии с бренд-буком	Июнь-август 2019		Директор
6	Приемка, установка и настройка оборудования центра	Июль – август 2019		Руководитель центра, заместитель директора по ХР и ОКБ, учитель информатики
7	Старт набора обучающихся, размещение объявлений с информацией о наборе обучающихся в центр	1 неделя сентября 2019		Педагоги центра
8	Торжественное открытие центра	20 сентября 2019		Педагог-организатор центра
9	Поддержание интереса к центру и общее информационное сопровождение	В течение года	Репортажи о работе центра в СМИ	Руководитель центра